

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

PROVINCIA DI PIACENZA

PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO N.13 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA **"BELVEDERE"**

Allegato 5a
CRONOPROGRAMMA

Proprietà:

Soc. Belvedere di Bruschi Osvaldo & C. snc
Piazza del Liberty, 8
20121 - Milano (MI)

Progettista:

Dott. Arch. Loredana Quadrelli
Via Fornace 10, Loc. Gragnanino
29010 - Gragnano Tr. (PC)

(Timbro e firma)



(Timbro e firma)



ACCORDO OPERATIVO N.13 - CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE

Opere di urbanizzazione "Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata BELVEDERE"

Descrizione voce di lavoro	ANNI												Descrizione voce di lavoro							
	2024			2025			2026			2027				2028			2029			2030
Installazione cantiere	[Gantt bar: 2024 Q1]												Installazione cantiere							
Sbancamento e scavi	[Gantt bar: 2024 Q2]												Sbancamento e scavi							
Opere in c.a. di fondazione muri di recinzione cordolatura e sottofondo marciapiedi	[Gantt bar: 2024 Q3]												Opere in c.a. di fondazione muri di recinzione cordolatura e sottofondo marciapiedi							
Realizzazione massicciate stradali	[Gantt bar: 2025 Q1]												Realizzazione massicciate stradali							
Rete Fognaria	[Gantt bar: 2025 Q2]												Rete Fognaria							
Vasca di laminazione	[Gantt bar: 2026 Q1]												Vasca di laminazione							
Rete idrica	[Gantt bar: 2026 Q2]												Rete idrica							
Rete gas	[Gantt bar: 2026 Q3]												Rete gas							
Rete telefonica	[Gantt bar: 2027 Q1]												Rete telefonica							
Rete elettrica	[Gantt bar: 2027 Q2]												Rete elettrica							
Rete pubblica illuminazione	[Gantt bar: 2028 Q1]												Rete pubblica illuminazione							
Asfaltatura (prima fase - binder)	[Gantt bar: 2028 Q2]												Asfaltatura (prima fase - binder)							
Asfaltatura (seconda fase - tappetino d'usura)	[Gantt bar: 2029 Q1]												Asfaltatura (seconda fase - tappetino d'usura)							
Aree verdi e piantumazioni	[Gantt bar: 2029 Q2]												Aree verdi e piantumazioni							
Segnaletica verticale e orizzontale	[Gantt bar: 2030 Q1]												Segnaletica verticale e orizzontale							
Smontaggio cantiere	[Gantt bar: 2030 Q2]												Smontaggio cantiere							
Descrizione voce di lavoro													Descrizione voce di lavoro							
													BELVEDERE S.N.C.							
													L'amministratore							
													OSVALDO BRUSCHI							