

Il Tecnico



Arch. UGO CARAGNANO

VIA ROMA n° 44/a - 29020 VIGOLZONE

VIA DEI MILLE N° 3 - 29121 PIACENZA

T. F. 0523.870903 C. 333.8482853

ugo@studiocnc.net - info@ugocaragnanoarchitetto.it

Coll. Andrea Gheno

Il Committente

**CIVARDI SRL**

Loc. Cattagnina, SNC

29010 Rottofreno (PC)

PROVINCIA DI PIACENZA  
COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO CON  
PROCEDIMENTO UNICO Art. 53 Comma 1, LETTERA B)  
L.R. 24 DEL 21/12/2017 IN LOCALITÀ COLOMBAROLA  
IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC)

ALLEGATO:

**B.04**

**CRONOPROGRAMMA**

## CRONOPROGRAMMA GENERALE PER NUOVA COSTRUZIONE DI CAPANNONE PREFABBRICATO

MESI	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese				9° mese				10° mese				11° mese				12° mese							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	13	14	15	16	15	16	17	18	17	18	19	20	19	20	21	22	21	22	23	24	23	24	25	26	25	26	27	28	27	28	29	30				
ALLESTIMENTO DI CANTIERE																																																				
SCAVI DI SBANCAMENTO GENERALE E DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA																																																				
OPERE PER LA REALIZZAIONE DI FONDAZIONI																																																				
POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI (PILASTRI E TRAVI)																																																				
OPERE PER LA POSA DELLA COPERTURA																																																				
IMPIANTO FOTOVOLTAICO																																																				
SCAVI E POSA TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA																																																				
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO																																																				
IMPIANTI IDRICOSANITARI																																																				
IMPIANTO ELETTRICO																																																				
PAVIMENTAZIONE INTERNA ED ESTERNA																																																				
POSA DEI SERRAMENTI																																																				
TINTEGGIATURA																																																				
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																																																				